

## «Дорожная карта»

по созданию новых мест дополнительного образования

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1.	Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования»	Директор	28.07.2021	Приказ
2.	Формирования перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах	Директор	30.07.2021	Письмо
3.	Проведение заседания рабочей группы	Директор	30.07.2021	Информация, отчеты
4.	Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования	Директор	01.08.2021	Письмо
5.	Определение объема финансирования затрат на проведение косметических ремонтных работ	Директор	25.07.2021	Письмо
6.	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на	Директор	15.08.2021	Приказ

	создаваемых новых местах (по необходимости)			
7.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (по необходимости)	Директор	15.08.2021	Программы, письма согласования
8.	Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых мест	Директор	В течение всего срока действия проекта	Свидетельство о повышении квалификации
9.	Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы	Директор	01.08.2021	Информация, СМИ
10.	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку	Директор	01.08.2021	Письмо
11.	Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам	Директор	20.08.2021	Информация, СМИ
12.	Окончание ремонтных работ	Директор	15.08.2021	Акты, мониторинг готовности
13.	Лицензирование образовательной деятельности учреждения по	Директор	01.08.2021	лицензия

	реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в случае необходимости			
14.	Завершение набора детей в соответствии с ученико – местами	Директор	25.08.2021	Приказ о зачислении
15.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях	Начальник Управления образования, директор	15.09.2021	Торжественное мероприятие, Информация СМИ
16.	Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение	Директор	15.09.2021	Новости, мастер – классы, мероприятия